


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Губернатора  
Смоленской области

 М.Ю. Питкевич  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 года

## ПРОТОКОЛ

29 ноября 2013 г.

Присутствовали:

- Питкевич М.Ю. - Первый заместитель Губернатора Смоленской области  
Тарасов Д.В. - Генеральный директор ЗАО «УК «Инфраструктурные инвестиции»  
Гарбузов А.Н. - Генеральный директор ОАО «БИОЭНЕРГО»  
Карнейчик А.А. - Директор Смоленского филиала ОАО «Россельхозбанк»

### 1. СЛУШАЛИ:

Гарбузова А.Н.

Презентация проекта «Производство местного торфяного биотоплива и модернизация ЖКХ Смоленской области» (далее - Проект).

### РЕШИЛИ:

1.1. Признать Проект социально и экономически целесообразным для Смоленской области, в том числе направленным на улучшение состояние сектора теплоснабжения региона и повышение его энергобезопасности.

1.2. Довести до Администраций всех районов Смоленской области информацию о реализации Проекта с рекомендацией оказывать поддержку по запросам инициаторов Проекта.

### 2. СЛУШАЛИ:

Тарасова Д.В., Гарбузова А.Н.,

Предложение по заключению 3х-стороннего Соглашения о намерениях между Администрацией Смоленской области, ОАО «БИОЭНЕРГО» и ЗАО «УК «Инфраструктурные инвестиции» по реализации проекта.

РЕШИЛИ:

2.1. В соответствии с внутренними регламентами Администрации области осуществить подготовку 3-стороннего Соглашения о намерениях между Администрацией Смоленской области, ОАО «БИОЭНЕРГО» и ЗАО «УК «Инфраструктурные инвестиции» по реализации Проекта. Подготовить согласованный сторонами проект Распоряжения Губернатора Смоленской области о одобрении соглашения о намерениях в срок до 20.12.2013г.

2.2. Куратором Проекта от Администрации Смоленской области по сопровождению и поддержке назначить Рыбалко Олега Александровича – начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.

3. СЛУШАЛИ:

Гарбузова А.Н.

Предложение о проведения пробных топок на объектах ЖКХ Смоленской области.

РЕШИЛИ:

3.1. Согласовать проведение пробных топок в с использованием топлива объеме 20 тн. на 2-х твердотопливных котельных (угольная, дровяная) ЖКХ Смоленской области в декабре 2013 г.

3.2. Департаменту Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству совместно с ОАО «БИОЭНЕРГО»:

3.2.1. в срок до 04.12.2013г. согласовать перечень 2-х объектов в районах реализации Проекта для проведения пробных топок.

3.2.2. в срок до 28.12.2013г. предоставить отчет о результатах проведения пробных топок.

4. СЛУШАЛИ:

Тарасова Д.В., Карнейчика А.А.

Требования Фонда прямых долгосрочных инвестиций и Банка к Администрации области для успешной реализации проекта.

**РЕШИЛИ:****4.1. Департаменту экономического развития Смоленской области**

рекомендовать инвестиционные проекты ОАО «Рославльская торфяная компания» и ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» на включение в перечень приоритетных проектов Смоленской области и заключение договоров о предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности, в соответствии с действующими нормативными документами области.

**4.2. Администрации Смоленской области** в соответствии с законодательством рассмотреть возможность и проработать механизм на включения в ДОЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области на 2010 – 2020 годы» мероприятия по предоставлению субсидий на возмещение части процентной ставки-по кредитным договорам с банками РФ.

**4.3. Департаменту Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике** в срок до 10.12.2013 дать заключение о возможности заключения договоров на установление долгосрочных тарифов (до 5-ти лет) на коммунальные услуги.

**4.4. Департаменту Смоленской области по бюджету и финансам** в срок до 20.12.2013 дать заключение о возможности предоставления от Администрации области целевых гарантий для проекта в соответствии с требованиями Банка или формирования целевого фонда по энергоэффективности и энергосбережению для компенсации потерь выручки от реализации ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» при снижении установленного тарифа на тепловую энергию.

**4.5. Департаменту Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству** в срок до 20.12.2014 проработать вопрос привлечения средств федерального бюджета в областной бюджет, в т.ч. и для реализации Проекта, по программе модернизации коммунальной инфраструктуры, реализуемых Фондом содействия реформирования ЖКХ.

**5. СЛУШАЛИ:**

Гарбузова А.Н.

Предложение о разработке Целевой программы «Развитие добычи, переработки и использования торфа на территории Смоленской области на период 2014 – 2020 гг.».

**РЕШИЛИ:**

5.1. Считать целесообразным разработку Целевой программы «Развитие добычи, переработки и использования торфа на территории Смоленской области на период 2014 – 2020 гг.»

5.2. Утвердить Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии основным разработчиком Программы со стороны Администрации Смоленской области.

5.3. Согласовать ОАО «БИОЭНЕРГО» в качестве разработчика Программы со стороны инвесторов (внебюджетные источники финансирования программы).

5.4. Разработчиком в срок до 28.12.2014 представить на утверждение Целевую программу, включая вопрос привлечения в область средств федерального бюджета МИНЭНЕРГО РФ по программам энергоэффективности на разработку программы.



Генеральный директор ЗАО «УК  
«Инфраструктурные инвестиции»»  
Сасов Д.В.



Генеральный директор  
ОАО «БИОЭНЕРГО»  
Гарбузов А.Н.

Директор Смоленского филиала  
ОАО «Россельхозбанк»  
Карнейчик А.А.

